

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 10/BP/22

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Obec DRAHKOV

Drahkov 12, 336 01 Drahkov

IČ 00274171

zastoupeno Ing. Petrem Vanišem, starostou obce

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti



dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „DRAHKOV - CHODNÍK“

Předmět dodatku

Smluvní strany – Obec DRAHKOV jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně z důvodu změny objemu prací – Méněpráce viz příloha tohoto dodatku

Cena dle SOD bez DPH	1,906.997,30 Kč
Méněpráce bez DPH – viz. příloha	- 110.375,30 Kč
Celkem cena díla bez DPH vč. dodatku č.1	1,796.622,00 Kč
DPH 21%	377.290,70 Kč
Cena CELKEM vč. dodatku č.1 vč. DPH	2,173.912,70 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

V Dražkově, dne 7. 11. 2022

OBEC DRAŽKOV

za objednatele:

Ing. Petr Vaniš – starosta obce

V Dýšíně, dne 27.10.2022

BP STAVBY CZ s.r.o.

V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

Tel.: 377 845 637-8

Fax: 377 845 640

Č: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

za zhotovitele:

Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti

Měněpráce

SOD 10/BP/22

Stavba :

CHODNÍK - DRAHKOV

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec DRAHKOV
Drahkov 12
33601 DRAHKOV

IČO : 00574171
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Měněpráce	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 906 997,30	1 796 622,00	110 375,30	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 906 997,30	1 796 622,00	110 375,30	0,00

BP STAVBY CZ s.r.o.



Za zhotovitele

Boula IPK s.r.o.



Za TDI

OBEC DRAHKOV



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Měněpráce	Zbývá
1	Chodník	1 906 997,30	1 796 622,00	110 375,30	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Měněpráce	Zbývá
1	Zemní práce	501 953,78	501 953,78	0,00	0,00
5	Komunikace	725 328,54	725 328,54	0,00	0,00
8	Trubní vedení	112 968,47	65 992,47	46 976,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	381 350,30	332 951,00	48 399,30	0,00
96	Bourání konstrukcí	15 073,60	73,60	15 000,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	100 322,52	100 322,52	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Stavba:

CHODNÍK - DRAHKOV

Objekt:

Chodník

Rozpočet:

Méněpráce

				V rozpočtu	Od počátku	Méněpráce
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
8	Trubní vedení			112 968,47	65 992,47	46 976,00
61	895941104R00 kus	1 831,00	3 662,00	0,00	3 662,00	
	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1240/620	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
62	59224448R kus	4 320,00	8 640,00	0,00	8 640,00	
	vpust' horská betonová spodní díl 124x62x153	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
63	899203112R00 kus	1 117,00	2 234,00	0,00	2 234,00	
	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
64	59224451R kus	16 220,00	32 440,00	0,00	32 440,00	
	mříž kompozit s rámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm, r	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
91	Doplňující práce na komunikaci		381 350,38	332 951,00	48 399,30	
71	59217007R m	134,00	45 560,00	0,00	45 560,00	
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	340,00000	340,00000	0,00000	340,00000	
76	915611111R00 m	5,76	1 278,70	0,00	1 278,70	
	Předznačení vodorovného liniového značení	222,00000	222,00000	0,00000	222,00000	
77	915111111R00 m	7,03	1 560,60	0,00	1 560,60	
	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá	222,00000	222,00000	0,00000	222,00000	
96	Bourání konstrukcí		15 073,60	73,60	15 000,00	
79	R1 kpl	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	Demont. přístřešku a nové osazení vč.kotvení	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	

110 375,30